

Dodatok č.1

K zmluve o dielo č.01-02-2015

uzatvorenú podľa §536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
na realizáciu stavebného diela
„REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE TRSTĀNY“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **OBEC TRSTĀNY**
Sídlo: **TrstĀny 20, 044045 Bidovce**
IČO: **00 324 825**
DIČ: **202 124 5094**
Štatutárny zástupca: **Ing. Rudolf Pupala, starosta obce**
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: **Ing. Rudolf Pupala**

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KAPING, s.r.o.**
Sídlo: **Budovateľská 50, 080 01 Prešov**
IČO: **36 655 651**
DIČ: **202 222 0453**
Štatutárny zástupca: **Ing. Imrich Miškuf, konateľ spoločnosti**
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: **Ing. Imrich Miškuf**

PREDMET DODATKU

- a) Predmetom dodatku je oprava čl. Článku X - Miesto dodania, termín plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy v bode 10.2. odsek 4.

- termín ukončenia realizácie stavebného diela je 30.6.2015, ktorý je dátumom termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- a) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01-02-2015, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené
- b) Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 01-02-2015 a je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch identických rovnopisoch s tým, že po ich podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- c) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a jeho zverejnením na stránke obce.


V Prešove, dňa: 10.08.2015

Zhotoviteľ:

**KAPING s.r.o.**
Budovateľská 50, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO
IČO: 36655651 DIČ: 2022220453

Ing. Imrich Miškuf
konateľ spoločnosti

Objednávateľ:


Ing. Rudolf Pupala
Starosta obce TrstĀny

