

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na spracovanie Územného plánu obcí Ďurďošík, Čakanovce, Trst'any – Zmeny a doplnky č. 02 v k. ú. Trst'any podľa § 536 a nasl. Obch. Zákonníka.


Čl. 1. Zmluvné strany

Obstarávateľ:	Zhotoviteľ:
OBEC TRST'ANY	ARCHITEKTONICKÉ STÚDIO ATRIUM s.r.o.
Zastúpená:	Zastúpená:
Ing. Rudolf Pupala - starosta obce	Ing. arch. Dušan Burák, CSc.- konateľ, autor.architekt SKA 0837AA
Adresa: Obecný úrad 20, 044 45 Trst'any	Adresa: Mlynská 27, 040 01 Košice
Tel/fax: 055 / 696 5326	Tel/fax: 055/62 315 87
E-mail: obectrstany@gmail.com	E-mail: architekti@atriumstudio.sk
IČO: 0032 4825	IČO: 44 263 970
DIČ: 2021245094	IČ DPH: SK2022669924
Bankové spojenie: VÚB SK90 0200 0000 0000 1552 7542	Bankové spojenie: SK10 7500 0000 0040 0695 3951


Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku 8 Zmluvy o dielo na spracovanie „Územného plánu obcí Ďurďošík, Čakanovce, Trst'any – Zmeny a doplnky č. 02 v k. ú. Trst'any“ (ďalej len ÚPN) zo dňa 30.12.2016 uzatvárajú tento Dodatok č.1. Všetky články, ktoré neupravuje tento Dodatok ostávajú v platnosti v pôvodnom znení jednotlivých článkov. Dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4 a nahrádza sa novým v nasledujúcom rozsahu:

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čl. 2 a 3 tejto zmluvy stanovený predmet plnenia podľa etáp dodá v termínoch:
- a) Návrh ZaD do 11/ 2018,
 - b) Čistopis ZaD do 30 dní od Vyhodnotenia pripomienok k Návrhu ZaD.
- 4.2. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia obstarávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Predmet plnenia je splnený riadnym a včasným odovzdaním predmetu zmluvy.


Trst'any, dňa 10.11.2017

Obstarávateľ



Košice, dňa 10.11.2017

Zhotoviteľ